



Министерство просвещения Российской Федерации

Орловская область

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 09 сентября 2022 г.

№ 60

пгт. Хомутово

Об утверждении «дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новодеревеньковском районе в 2023 году.

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом Департамента образования Орловской области от 8 сентября 2022 года № 1315 «Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Орловской области в 2023 году» и в целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новодеревеньковского района в 2023 году, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новодеревеньковском районе в 2023 году (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций разработать и утвердить «дорожную карту» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2023 году.

3. Муниципальному координатору государственной итоговой аттестации Воробьевой М. А. довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений района.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела



И. С. Филонова

Приложение № 1
к приказу отдела образования
от 09. 09. 2022 г. № 60



« Утверждаю »
Начальник отдела образования:
И. С. Филонова
« 09 » _____ 2022 г.

**«Дорожная карта»
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Новодеревеньковском районе в 2023 году.**

I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов.			
1.1.	Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее -ГВЭ) с целью апробации контрольно-измерительных материалов (далее-КИМ) по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС): по математике (9, 11 класс)	ноябрь 2022 года апрель 2023 года	Отдел образования (далее –отдел), муниципальные бюджетные общеобразовательны е учреждения (далее –МБОУ)
1.2.	Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся	декабрь 2022 года- Апрель 2023 года	Отдел, МБОУ
1.3.	Проведение муниципальными методическими объединениями учителей семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к	В течение года	Отдел, МБОУ, руководители

	государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК		Муниципальное методическое объединение (далее – ММО)
1.4.	<p>Организация и проведение заседаний муниципальных и школьных методических объединений учителей по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; - планирование системы подготовки выпускников к ГИА; - обмен лучшим опытом подготовки выпускников к ГИА; - заполнение бланков выпускниками; - анализ критериев оценивания работ; - написания сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, обществознания, иностранного языка); - изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА 	В течение учебного года	Отдел, ММО
1.5.	Участие в вебинарах с общеобразовательными учреждениями, показавшими низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур	В течение учебного года	Отдел, МБОУ
1.6.	Участие в проведении диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся на разных уровнях образования	По отдельному плану проведения независимой оценки качества образования	Отдел, МБОУ
II. Нормативно-правовое обеспечение ГИА.			
2.1.	Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА в 2023 году в соответствие с требованиями федеральных и региональных нормативных документов	по мере необходимости	Отдел, МБОУ

	В течение года	
2.2.	<p>Организационные мероприятия по привлечению кандидатов в общественные наблюдатели для участия в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку, ГИА-9:</p> <p>Внесение предложений в персональный состав:</p>	
2.3		
2.3.1.	<p>инженера-программиста, ответственного за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - информационная система «Государственная итоговая аттестация и приём»);</p> <p>муниципального координатора, ответственного за подготовку и проведение ГИА;</p> <p>членов Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) ГИА-9</p>	<p>сентябрь -октябрь 2022 года</p>
		<p>март 2023 года</p>
	<p>работников пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ):</p> <p>досрочный период;</p> <p>основной период;</p> <p>дополнительный (сентябрьский) период</p> <p>общественных наблюдателей, изъявивших желание принять участие в ГИА</p>	<p>Не позднее, чем за месяц до начала соответствующего периода</p>
		<p>По отдельному графику</p>
2.4.	<p>Определение и утверждение мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), экзаменационных материалов (далее – ЭМ) ГИА, лиц, имеющих к ним доступ</p>	<p>Перед проведением итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА</p>
		<p>Отдел, МБОУ</p>

2.5.	Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников 9 классов в ППЭ	Апрель- август 2023 г.	Отдел, МБОУ
Ш. Финансовое обеспечение ГИА.			
3.	Обеспечение условий для функционирования:		
3.1	ППЭ ОГЭ и ГВЭ: 1) в досрочный период; 2) основной период; 3) в дополнительный (сентябрьский) период	апрель, май 2023 г. май-июль 2023 г. сентябрь 2023 г.	Отдел, МБОУ
3.2.	Оснащение ППЭ: системой видеонаблюдения; средствами подавления сигналов мобильной связи; станциями сканирования в штабе ППЭ ГИА-9; лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по физике и химии; техническими средствами для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ, иностранного языка (раздел «Говорение»)	Май -июль 2023 г., сентябрь 2023 г.	Отдел, МБОУ
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА.			
4.	Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА (в том числе по применению технологии «Сканирование бланков участников ГИА в ППЭ»):		
4.1.	Инженера-программиста, ответственного за формирование и ведение государственной информационной системы «Государственной итоговой аттестации и приема» на муниципальном уровне	ноябрь, декабрь 2022 г.	Отдел
4.2.	– участников ГИА правилам заполнения бланков и технологии проведения ГИА в ППЭ	октябрь 2022 г. – май 2023 г.	Отдел, МБОУ
4.3.	– лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ: – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ;	Март- май 2023 г.	Отдел, руководитель ППЭ

	– специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ		
4.4.	Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ процедуры проведения тренировочных мероприятий в ППЭ	По отдельному графику	Отдел, МБОУ
4.5.	Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА	Апрель-май 2023 г.	Отдел, МБОУ
V. Организационное сопровождение ГИА.			
5.1.	Участие в совещаниях (в том числе и в режиме видеоконференцсвязи) с муниципальным координатором, ответственным за организацию проведения ГИА в районе, инженера-программиста, ответственного за формирование и ведение информационной системы «Государственная итоговая аттестация и прием», руководителей ОО по вопросам внесения сведений в информационную систему «Государственная итоговая аттестация и прием» и подготовки к ГИА в 2023 году	Октябрь 2022 года-апрель 2023 года	Отдел, МБОУ
5.2...	Сбор информации о количестве участников ГИА в различных формах из числа: – выпускников ОО текущего года; – лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов;	Сентябрь 2022 г., март 2023 г.	Отдел, МБОУ
5.3.	Участие в региональных репетиционных экзаменах в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: по обязательным учебным предметам; по учебным предметам по выбору		
5.4.	Мониторинг участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов:	Ноябрь 2022 г. Март, апрель 2023 г.	Отдел, МБОУ
5.4.1.	сбор информации от ОО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	В течение года	Отдел, МБОУ

	в течение года	Отдел
5.4.2.	мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	Отдел
5.4.3.	определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	Отдел
5.4.4.	создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: – выделение специализированных аудиторий, оборудованных средствами видеонаблюдения в режиме офлайн; – увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; – привлечение ассистентов	Март- май 2023 г. Отдел, директор МБОУ «Хомутовская СОШ»
5.5.	<p>Прием заявлений на участие: в итоговом сочинении (изложении): в итоговом собеседовании по русскому языку;</p> <p>в ГИА-9: в досрочный и основной периоды; в дополнительный (сентябрьский) период;</p> <p>в ГИА-11: в досрочный и основной периоды; в дополнительный (сентябрьский) период;</p>	<p>Не позднее, чем за две недели до даты проведения</p> <p>до 1 марта 2023 г.; не позднее, чем за две недели до начала дополнительного (сентябрьского) периода</p> <p>до 1 февраля 2023 г.; не позднее, чем за две недели до начала дополнительного</p> <p>Отдел, МБОУ</p>

			(сентябрьского) периода	
5.6.	Внесение данных в государственную информационную систему «Государственная итоговая аттестация и приема» и передача сведений в ОРЦОКО		по отдельному графику	Отдел, МБОУ
5.7.	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах		По единому расписанию	Отдел, МБОУ
5.8.	Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах		По единому расписанию	Отдел, МБОУ
5.9.	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА:			
5.10.	тестирования системе видеонаблюдения			Отдел, ППЭ
5.11.	оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи			
5.12.	проверка наличия и работоспособности металлодетекторов			
5.13.	оснащение ППЭ необходимым техническим оборудованием для применения технологии сканирования ЭМ в ППЭ			Отдел, ППЭ
5.14.	оснащение ППЭ для проведения устной части ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)		Не позднее, чем за две недели до начала проведения основного периода ГИА	
5.15.	оснащение ППЭ средствами воспроизведения аудиозаписей (аудирование)		До начала досрочного и дополнительного периодов проведения ГИА	
5.16.	оснащение ППЭ оборудованием для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ, лабораторных работ по физике и химии			
5.17.	Привлечение лиц, ответственных за получение ЭМ и их доставку в ППЭ (ГИА-9): в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период		Март-апрель 2023 г. Май 2023 г. август 2023 г.	Отдел

5.18.	Разработка транспортных схем доставки выпускников в ППЭ	Февраль-апрель, август 2023 г.	Отдел, МБОУ
5.19.	Проведение ГИА-9/ГИА-11 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период	Апрель, май 2023 г.; май-июль 2023 г.; сентябрь 2023 г.	Отдел, МБОУ
5.20.	Получение протоколов проверки результатов итогового сочинения (изложения). Итогового собеседования, ГИА, организация ознакомления участников ГИА с результатами	Согласно графику обработки итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ при проведении ГИА	Отдел, МБОУ
VI. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов.			
6.1.	Привлечение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ ГИА	В течение учебного года	Отдел, МБОУ
6.2.	Организация пропускного режима в ППЭ с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет»	В период проведения ГИА	ППЭ
6.3.	Мониторинг функционирования систем видеонаблюдения в ППЭ в период проведения ГИА	Март-сентябрь 2023 г.	ППЭ
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА.			
7.1.	Участие в мероприятиях информационной кампании ГИА	По графику Рособрнадзора	Отдел, МБОУ

7.2.	Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки проведения ГИА, с сайтами ОО региона	В течение учебного года	Отдел, МБОУ
7.3.	Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2023 году	Сентябрь 2022 г. - август 2023 г.	Отдел, МБОУ
7.4.	Размещение информации о подготовке и проведении ГИА, на официальных сайтах МОУО, ОО, публикация материалов в СМИ, в том числе: о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку, ГИА-9/ГИА-11; о сроках проведения ГИА -9/ГИА-11; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9/ГИА-11	Не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявлений; не позднее чем за месяц до начала экзаменов	Отдел, МБОУ, СМИ
7.5.	Информационно-разъяснительная работа по информированию работников отдела образования, педагогических работников ОО, привлекаемых для участия в ГИА, выпускников, их родителей (законных представителей) об особенностях и процедурах проведения ГИА в 2023 году (через рекомендации, телефоны «горячих линий», видеоролики, плакаты, беседы)	В течение учебного года	Отдел, МБОУ
7.6.	Проведение муниципальных, школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2023 году	В течение учебного года	Отдел, МБОУ
7.7.	Обеспечение ОО нормативными и инструктивными документами федерального регионального и муниципального уровней по проведению	В течение учебного года	Отдел

	итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА в 2023 году		
7.8.	Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников	В течение учебного года	Отдел, МБОУ
7.9.	<p>Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА в 2023 году, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> о выборе предметов для сдачи ГИА; о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА; о психологической готовности к ГИА; о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому учебному предмету; о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА; об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА 	В течение учебного года	Отдел, МБОУ
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА.			
8.1.	<p>Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению:</p> <ul style="list-style-type: none"> – мониторинг работы сайтов МОУО, ОО; – мониторинг наличия информационных стендов в ОО; – мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний; – работа муниципальной и школьных «горячих линий» 	В течение учебного года	Отдел, руководители МБОУ

8.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению(изложению), ГИА:			
8.2.1	Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА: наличие необходимых документов; мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение)	Март-май, Август 2023 г.	Отдел, ППЭ	
8.2.2	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	В течение учебного года	Отдел, МБОУ	
8.2.3.	Контроль за подготовкой выпускников 9, 11 классов ОО к проведению ГИА: <ul style="list-style-type: none"> - мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА; - мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА; - мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; - привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА в МОУО, ОО 	В течение учебного года	Отдел, МБОУ	
8.3.	Контроль за проведением: <ul style="list-style-type: none"> - итогового собеседования по русскому языку; - итогового сочинения (изложения); - ГИА 	В период проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА	Отдел, работники, привлекаемые в качестве общественных наблюдателей	

IX. Анализ проведения ГИА в 2023 году.

9.1.	Подведение итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе:	Август 2023 г.	Отдел, руководители МБОУ
9.1.1	обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2023 году	Июль, август 2023 г.	Отдел
9.1.2	Подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА на территории района в 2023 году	Июль-август 2023 г.	Отдел, МБОУ
9.1.3	Анализ результатов ГИА выпускников 2023 года, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	Июль-август 2023 г.	Отдел, МБОУ
9.1.4	Мониторинг результатов ЕГЭ выпускников 2023 года, награжденных медалью «За особые успехи в учении»	Июль-август 2023 г.	Отдел, МБОУ
9.1.5	Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании	Июль- сентябрь 2023 г.	Отдел, МБОУ
9.1.6	Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся, не получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА	Июль, август 2023 г.	Отдел, МБОУ